

## ПРОТОКОЛ

### общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном образовании город Суздаль в 2021 году

г. Суздаль

05.04.2021г.

10:00 ч.

#### Присутствовали:

- Сахаров С.В. - глава администрации города Суздаля, председатель комиссии;
- Макаров С.В. - заместитель главы администрации города Суздаля по экономике и ЖКХ, заместитель председателя комиссии;
- Корнеева Т.В. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля, секретарь комиссии.
- Члены комиссии:
- Михайлова Т.А. - начальник юридического отдела администрации города Суздаля;
- Шишкова Е.В. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации города Суздаля;
- Ананьина Н.В. - начальник отдела ЖКХ администрации города Суздаля;
- Батяева Ольга Владимировна - главный специалист отдела по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике;
- Белов А.Ю. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу № 6, член спортивного сообщества г. Суздаля (по согласованию);
- Ипполитова А.А. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу № 2, директор инклюзивного центра «Радуга», куратор АРДИ и благотворительного фонда «Дар жизни» (по согласованию);

#### Повестка заседания:

Согласование отчета за март 2021 года по исполнению контрактов, заключенных в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном образовании город Суздаль в 2021 году.

#### По вопросам повестки дня:

Слушали: Т.В.Корнееву

Администрацией города Суздаля была проведена работа по подготовке конкурсной документации по благоустройству общественной и дворовых территорий города Суздаля по программе «Благоустройство территорий муниципального образования город Суздаль» в 2021 году в соответствии с доведенными лимитами субсидии из федерального и областного бюджетов в январе 2020 года на 2021 год.

Аукцион состоялся, контракт заключен с ООО «Строительная фирма АСТ» на сумму 3 971 140,52 руб.

Исполнение работ начнется в мае т.г.

На согласование комиссии представлен отчет по исполнению контракта за март 2021 году.

**Решение комиссии:**

Согласовать отчет по исполнению работ за март т.г. в соответствии с приложением.

Голосовали:

«за» - 9

«против» - 0

«воздержались» - 0

Председатель комиссии

  


С.В. Сахаров

Секретарь заседания

Т.В.Корнеева

Субъект РФ	Владимирская область
Муниципалитет	город Суздаль
Код ОКТМО	17654101000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	нет
В статусе "Готовится документация"	нет
В статусе "Размещён на площадке"	да
В статусе "Выбран исполнитель"	да
В статусе "Контракт заключён"	да
В статусе "Приёмка работ"	нет
В статусе "Есть претензии"	нет
В статусе "Контракт расторгнут"	нет
В статусе "Контракт закрыт"	нет
Планируемая стоимость	3 971 140,52
Сметная стоимость	3 971 140,52
Законтрактованная стоимость	3 971 140,52
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	7
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Глава администрации города Суздаля,  
председатель общественной комиссии С.В.Сахаров

(должность, ФИО)

Заместитель начальника отдела ЖКХ,  
секретарь общественной комиссии Т.В.Корнеева

(должность, ФИО)



(подпись)

(подпись)

м.п.

Дата: 5.04.2021